



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

**КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ  
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Караванная ул., 9 л. А, Санкт-Петербург, 191023  
тел. (812) 576-1200, факс (812) 710-6060  
e-mail: equip@gov.spb.ru  
http://www.gov.spb.ru

ОКПО 01-10-12648/18-0-1

КРТИ СПб  
№ 01-10-12648/18-0-1

от 18.08.2018

На №



*Добинин А.М.  
скал Киселеву П.В.  
28.8.18*

Депутату  
Муниципального Совета  
муниципального образования  
МО Коломяги  
П.В. Киселеву

Земский пер., д. 7,  
Санкт-Петербург, 197375

Уважаемый Петр Владимирович!

Рассмотрев Ваше обращение от 13.07.2018 № 1187/01-18 по вопросу выполнения работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщает следующее.

В соответствии с Государственным контрактом Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № П 18/2016 и распоряжением КГА от 07.06.2017 № 211-145 по заказу Комитета разработана документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство Шуваловского пр. от Камышовой ул. до Планерной ул.» (далее - ППТЛО).

В настоящее время ППТЛО находится на согласовании в Министерстве культуры РФ, после чего будет направлена на публичные слушания.

Утверждение ППТЛО постановлением Правительства Санкт-Петербурга планируется в декабре 2018 года.

В соответствии с Государственным контрактом Санкт-Петербурга № П-102 от 05.11.2015 по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» разрабатывается проектная документация по объекту: «Строительство Шуваловского пр. от Камышовой ул. до Планерной ул.».

Направление документации на рассмотрение государственной экспертизы будет возможно после утверждения ППТЛО.

На основании разрешительного письма КГА от 26.09.2016 №221-4-45946/16 АО «Институт «Стройпроект» завершил разработку проектной документации транспортной развязки автомобильной дороги ЗСД на пересечении с Шуваловским пр.

Заключение экспертизы по проектной документации может быть получено после утверждения Правительством Санкт-Петербурга документации по ППТЛО.

После получения заключения экспертизы по проектной документации и выпуска постановления Правительства о застройке АО «ЗСД» сможет приступить к осуществлению строительства транспортной развязки с ЗСД и пробивки Шуваловского пр.

Первый заместитель  
председателя Комитета

*А.В. Семчанков*

А.В. Семчанков







Внутригородское муниципальное образование  
Санкт - Петербурга  
муниципальный округ Коломяги  
(МО Коломяги)

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ**

Земский пер., д. 7, Санкт-Петербург, 197375  
т/факс 454-68-70

E-mail: MCMO70@yandex.ru

Сайт: www.mokolomyagi.ru

ИНН/КПП 7814093840/781401001

13.07.2018 Исх. № 1187/01-18

На исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уважаемый Сергей Викторович!**

В соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по отрасли «Дорожное хозяйство» (далее - АИП), на текущий год предусмотрено финансирование проектно-изыскательских работ в размере 13 057,0 тыс.руб. по объекту: «Строительство Шуваловского пр. от Камышовой до ул. Планерной» (далее - Объект).

Между Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (далее - Комитет) и ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» был заключен Государственный контракт от 14.09.2016 №П-18/2016 на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для размещения Объекта.

В декабре 2016 года проектная документация по планировке территории принята Комитетом в полном объеме. В период с начала 2017 года по настоящее время Комитет не проводит открытый конкурс на дальнейшую разработку проектной документации по строительству Объекту.

На основании договора от 25.01.2017 №б/н между АО «Западный скоростной диаметр» и АО «Институт «Стройпроект» в октябре 2017 года разработана проектно-сметная документация по объекту: «Транспортная развязка автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» на пересечении с Шуваловским проспектом» (далее - Транспортная развязка). Данная проектно-сметная документация разработана в увязке с проектными решениями по строительству объекта.

В целях удовлетворения многочисленных жалоб жителей на тяжелейшую транспортную обстановку в Приморской районе, прошу сообщить следующую информацию:

- подробные причины невыполнения АИП на 2017-2018 годы по строительству Объекта;
- сроки выполнения ПИР и СМР по строительству Объекта;
- сроки строительства Транспортной развязки.

Депутат МС МО Коломяги

Киселев Петр Владимирович

Председателю  
Комитет по развитию  
транспортной инфраструктуры  
Санкт-Петербурга  
С.В. Харлашкину

191023, Санкт-Петербург,  
Караванная ул., д. 9, Лит. А  
факс: (812) 710-60-60  
e-mail: equip@gov.spb.ru